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Viljandi Kultuurikorralduse eriala annab eeldused ja teadmised töötamiseks 
kultuurikorraldajana ükskõik millises kultuurivaldkonnas, samuti töötamiseks iseseisva 
kultuuriettevõtjana. Samas ei suuda keegi olla spetsialist igas valdkonnas ja seetõttu 
spetsialiseerub iga lõpetaja vastavalt oma huvidele. Minu jaoks on olnud südamelähedane 
valdkond rahvakultuur, selle erinevad vormid. Näen oma missiooni kultuurikorraldajana 
rahvakultuurialase tegevuse arendamises, uudsete lähenemiste teostamises ja seismises 
teadmiste säilimise eest Eesti külaelust. 
 
Valisin oma lõputöö sündmuseks Suure Rahvapeo Siimu-Jaani talus, mille korraldajaks oli 
minu enda osaühing Undruk OÜ ja mille raames olen kogu õpinguperioodi vältel oma 
eelpool toodud missiooni teostanud. Undruk OÜ tegutseb Jõgevamaal, Pajusi vallas, olles 
oma piirkonnas ainus kultuuriorganisatsioon. Kuidas selline olukord on tekkinud, et 
piirkonna ainus kultuuriorganisatsioon on eraettevõte, on selgitatud esimeses ja teises 
peatükis. 
 
Suur Rahvapidu on oma valdkonnas innovaatiline sündmus, sest ta on loodud 
kohaspetsiifiliselt ning keskendub tavapärasest erinevale ajaperioodile (1920-30ndad) meie 
ajaloos. Käesolev lõputöö annab ülevaate sündmust korraldanud organisatsiooni 
eesmärkidest, sündmuse seostest eesmärkidega, sündmuse tähtsusest kohalikule piirkonnale 
ja tuleviku ootustest. 
  
Töö on jaotatud viieks osaks. Esimeses osas arutlen teemal, millist osakaalu omab 
rahvakultuuri alane tegevus Eesti Vabariigi kultuuripoliitikas ja millised on selle valdkonna 
kitsaskohad. Et lõputöö organisatsioon tegutseb Jõgevamaal, on antud lühiülevaade ka 
Jõgevamaa rahvakultuurialastest prioriteetidest ja probleemidest. Iga organisatsiooni 
tegevust mõjutab keskkond, kus ta tegutseb - esimene peatükk kirjeldab keskkonda, kus 
tegutseb lõputöö organisatsioon. Teine osa analüüsib lõputöö organisatsiooni ning kirjeldab, 
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kuidas organisatsioon paigutub esimeses peatükis välja toodud konteksti. Kolmas osa on 
loov-praktilise lõputöö korraldustöö analüüs. Kirjeldan sündmuse eesmärki, korralduslikku 
tegevust, meeskonnatööd, sündmuse rahastamist, sündmusest teavitamist ning tulemust. 
Neljandas peatükis on teostatud sündmuse sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Viies 
peatükk sisaldab eneserefleksiooni, kus analüüsin enda kui kultuurikorraldaja tugevaid ja 
nõrku külgi ning millist kasu on mulle andnud õppimine Viljandi Kultuuriakadeemias.  
 
Kõik korraldustööga seotud  tabelid, kavad ja lisainformatsioon on ära toodud töö lisades. 
Töö valmimiseks on kasutatud palju pikkade nimedega organisatsioonide andmeid, 
dokumente ja arengukavasid, milledele viitamise lihtsustamiseks kasutan lühendeid, millede 






























1. KULTUURIPOLIITIKA EESTIS  
 
„Kultuuripoliitika on ühiskondlike kokkulepete kogum, millega määratakse avaliku võimu 
suhe loovisikusse, suhe loomingut ja kultuuriloolist pärandit vahendatavatesse 
institutsioonidesse ning suhe kultuuri tarbijasse“ (Kivilo & Birnkraut 2008, lk 5). Sellised 
kokkulepete kogumid on riigiti erinevad, lähtudes riigi eripärast ja traditsioonidest. J. Lewis 
oma artiklis „Kultuuripoliitika kujundamine“ (Kivilo & Birnkraut 2008) märgib, et paljudes 
riikides ei ole üldse mingit ametlikku kultuuripoliitikat. Kultuurivaldkonna küsimuste 
reguleerimine on kaootiline ja juhuslik – peamiselt kulgeb kultuurielu reguleerimine 
vabaturu põhimõttel, mis Lewis`e arvates ei ole õige ega jätkusuutlik. 
 
Eesti Vabariigil on kultuuripoliitika olemas, mida tunnistab juba fakt, et Eestil on olemas 
Kultuuriministeerium, mida igas riigis ei ole. Eestis reguleerivad kultuuripoliitikat mitmed 
valdkondlikud arengukavad: Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 
2017 – 2020 (KuM VAK), Konkurentsivõime arengukava „Eesti 2020“, „Kultuuripoliitika 
põhialused aastani 2020“, „Lõimuv Eesti 2020“ ja „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 
2020“ (samas, lk 4). Käesoleva töö kontekstis on oluline dokument ka Eesti regionaalarengu 
strateegia 2014 – 2020 (ERAST). 
 
 
1.1. Rahvakultuuri osatähtsus Eesti kultuuripoliitikas 
Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2017 – 2020 (KuM VAK) 
defineerib Eesti kultuuripoliitika eesmärgi: „Kultuuripoliitika eesmärgiks on kujundada 
loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades Eesti rahvuslikku identiteeti, talletades ja 
kandes edasi kultuurimälu ning luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ja mitmekesise 
kultuuriruumi arenguks ning kultuuris osalemiseks“ (2016, lk 4). Eesti Vabariigi 
kultuuripoliitikas peetakse rahvusliku eripära säilitamist tähtsaks: „Eesti arengu aluseks on 
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eesti rahvuse ja kultuuri jätkusuutlikus, eestluse püsimine on Eesti arengueesmärkide reas 
esikohal“ (KuM VAK, lk 3). Seega, Eesti kultuuripoliitika eesmärk on rahvusriigi säilimine. 
 
Eesti rahvakultuuri iseloomustab rikkalik pärand ja inimesed, kes meie kultuuripärandit 
väärtustavad ja edasi kannavad (samas, lk 96). Eesti ühines 2006 aastal UNESCO vaimse 
kultuuripärandi kaitsekonvensiooniga ning see on hoogustanud vaimse 
kultuuripärandialaseid tegevusi (samas, lk 97). Vaimne kultuuripärand UNESCO 
kaitsekonventsiooni kohaselt on: „tavad, esitus- ja väljendusvormid, teadmised, oskused ja 
nendega seotud tööriistad, esemed, artefaktid ja kultuuriruumid, mida kogukonnad, rühmad 
ja mõnel juhul üksikisikud tunnustavad oma kultuuripärandi osana“ (Vaimne kultuuripärand 
Eestis, s.a.,  lk 4). Selle definitsiooni kohaselt võime vaimseks kultuuripärandiks lugeda 
kõike, mida tunneme rahvakultuuri nime all. Eesti kultuuripoliitika põhialused kinnitavad, 
et rahvakultuur loob võimalused eri kultuurivaldkondade professionaalide järlekasvuks ja 
innustab inimesi kultuuris osalema (KPPA, lk 12). Niisiis, rahvakultuuril on Eesti 
kultuuripoliitikas oluline osakaal ja riik toetab rahvakultuurialaseid tegevusi. 
 
Sarnaselt riiklike arengukavadega tähtsustatakse ka Jõgevamaal meie vaimset pärandit, 
rahvakultuuriga tegelemist, muuhulgas on eraldi välja toodud Jõgevamaaga seotud 
legendide ja pärimuste kogumine (JM VAK 2012, lk 6). Samas dokumendis on rõhutatud 
küla kui kultuuriväärtuse kandja olulisust: „Jõgevamaa väärtustab inimeste ja perekonna 
rolli kultuuri säilitamisel ja kestmisel. Küla on oluline keskus ning külaelu oluline 
kultuurikandja“ (samas, lk 3). Rahvakultuurivaldkond on Jõgevamaal enim arenenud 
kultuurivaldkond. Kuna Jõgevamaal ei asu ühtegi suuremat linna, on siinsed inimesed veel 
lähedalt maa ja külaga seotud, vanad traditsioonid on säilinud ja neid antakse edasi põlvest 
põlve.  
 
1.2. Kultuuritegevuse rahastamine Eesti maapiirkondades 
Rahvakultuuri edendamisel ja harrastamisel on arvestatav tähtsus rahva-, seltsi- ja 
külamajadel, sest neisse koonduvad inimesed, kelle kaudu meie kultuuripärand elab ja 
areneb. Ei ole võimalik tõhusalt edendada rahvakultuurialast tegevust kui selleks puudub 
koht, kus kokku saada. Eestis tegutseb Rahvakultuuri Keskuse 2015 a andmetel 459 
rahvamaja (kultuurikeskust, seltsi- või külamaja), harrastusringides osaleb 88 730 
harrastajat, kuid sellegi poolest on probleemiks statistika puudumine kultuurikorralduse 
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olukorra kohta maapiirkondades. Seetõttu on  haldusreformi käigus plaanis kaardistada ja 
korrastada kohalike omavalistustasandi kultuurikorralduslikke ülesandeid ja vastutusalasid 
(KuM VAK, lk 97). Eesti regionaalarengu strateegia sätestab, et toimepiirkondade 
keskustes peavad olema tagatud igapäeva elus oluliste avalike ja üldiste majandustegevuse 
ja -teenuste kättesaadavus, kuid elukohale lähemal peavad asuma muuhulgas ka külakeskus 
või seltsimaja (ERAST, lk 21). Dokument siiski ei defineeri, millist raadiust loetakse 
„elukohale lähemal“ olevaks.  
 
Eesti taasiseseisvumise algusaastel jäid paljud maarahvamajad tühjalt seisma, sest puudus 
piisav riiklik rahastus majade korrashoidmiseks ja kultuuritöö arendamiseks. Olukord 
muutus kui Eesti astus Euroopa Liitu. Tänu EL-i investeeringutele on meil täna palju kauneid 
maarahvamaju, kuid kas meil on süsteemi, kas on arengukava, kus, kui palju ja kui tihedalt 
peaks rahvamajad paigutatud olema? Kuidas peaks kultuuritöö KOV-i piires korraldatud 
olema? Seda probleemi on käsitletud ka Jõgevamaa kultuurivaldkonna arengukavas, kus on 
probleemina välja toodud riikliku regionaalpoliitika heitlikus, sh vajadus rahvamajade 
seaduse järele (JM VAK 2012, lk 5).  
 
Nii nagu mujal Eestis, nii ka Jõgevamaal on EL-investeeringute ja maaelu arendamise 
programmidest saadavate finantseeringute tõttu paljud vallad ise loobunud kultuuritegevust 
ja –majandust rahastamast, pannes selle sõltuvaks kultuuritöötaja projektikirjutamise 
oskustest. Mõnes vallas kannab KOV küll maja ülalpidamiskulud, kuid sisuline tegevus 
sõltub täielikult projektide edukusest. Kuna kultuuritegevuse võimalikkus maal on 
eelpooltoodud põhjustel jäänud sõltuvaks projektitoetustest, on see loonud olukorra, kus 
mõnes piirkonnas on tegutsevaid rahvamaju nii tihedalt, et toimub konkurents nende väheste 
inimeste pärast, kes seal elavad ja mõnes teises kohas on rahvamaja kas üldse kinni pandud 
või seisab tühjalt, sest ei ole inimestele midagi pakkuda. Kokkuvõttes on Eesti 
maapiirkonnad kaetud rahvamajade võrgustikuga kaootiliselt – kohati on neid liiga palju, 
kohati puudub kohalik kultuuritegevus üldse. Eesti haldusreformi käigus läbi viidav 












2. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
„Tänapäevases käsitluses on organisatsioon inimühendus, kes tegutseb koos ühiste 
eesmärkide saavutamiseks ja keda on iseloomustatud kindla eesmärgi, strateegia, struktuuri 
ja tehnoloogiaga“ (Virovere jt. 2008, lk 19). Kultuurisündmuse Suur Rahvapidu korraldajaks 
oli minu isiklik osaühing Undruk OÜ.  Undruk OÜ on loodud kindla eesmärgiga - arendada  
ühte vanasse talukompleksi välja rahvakultuurikeskus, mis töötaks turismiettevõttena.  
Puhkekompleksi hooned ja taluõu on planeeritud restaureerida 1930ndate aastate jõuka 
talupidamise stiilis, et rikastada Eesti kultuuri- ja turismimaastikku uudse miljööga 
puhkekohaga ning seeläbi pakkuda kliendile valikuvõimalusi. Tulenevalt talu nimest 
tegutseb Undruk OÜ Siimu-Jaani talu nime all (turunduslik nimi). 
 
 
2.1. Undruk OÜ ajalugu ja areng 
Undruk OÜ alustas tegevust 2011ndal aastal, eesmärgiga renoveerida hooned ja alustada 
puhkekeskuse tegevust. Eesmärgi kohaselt pidi puhkekeskus pakkuma teenusepakette, mis 
sisaldavad endas kõike Eesti talukultuuriga seonduvat: rahvakultuurikontserdid koos tantsu- 
ja lauluõpitubadega, käsitöö ja majapidamisoskuste õppimine, sõnalise rahvakultuuri tunnid 
jms. Idee erilisus seisneb selles, et kõik see toimub koos stiilse majutuse ja maheda toiduga, 
meelelahutuslikus vormis. Ettevõtte äriline eesmärk siinjuures oli majutusest ja toitlustusest 
teenitava kasumiga korraldada kultuurisündmusi ehk isemajandav kultuuriettevõte. 
 
21. sajandi kultuuriturunduse teooria selgitab, et tänapäeva kultuuriorganisatsioon ei saa 
enam olla kasumit mittetaotlev kunstiinstitutsioon, on kadumas kasumit mittetaotleva 
kõrgkultuuri ja kasumit taotleva popkultuuri eristamine (Kolb 2005, lk 6). Uueks mõisteks 
tänasel kultuuriturul on kultuuritarbija. B. M. Kolb on oma raamatus „Kultuuriturundus“ 




Tabel 1. Kultuuritarbija liigitused: 
Liik Osalus 
Kultuuritarbija Kergekaaluline kunsti/kultuuri tarbimine, 
puuduvad maitse-eelistused 
Kultuurifänn On kiindunud konkreetsesse staari, 
kunstnikku, spordiklubisse jne 
Kultuurikummardaja On valmis kulutama aega ja raha, et süüvida 
oma lemmikstaari/klubi tegevusse. 
Organiseeruvad huviklubidesse. 
Kultuurientusiast Ei ole huvitatud ainult ühest staarist, vaid 
kogu kunsti/kultuuri/spordi alast. Oma 
huvialaga tegelmine on nende elus olulisel 
kohal, õpivad ja arendavad ennast. 
Väikeprodutsent Pühendumus on nii suur, et nad otsivad 
võimalusi ise loomisprotsessis osaleda. 
(Allikas: Kolb 2005, lk 41) 
 
Kolb väidab lisaks, et kuigi iga kultuuriorganisatsiooni unistuseks on, et kõik inimesed 
oleksid vähemalt kultuurientusiastid, siis kultuuriorganisastioonid peavad leppima faktiga, 
et enamiku inimeste huvi jääb tarbija tasemele. Neile tuleb pakkuda kultuurisündmusi, mis 
sobivad erinevate gruppide erineva pühendumisastmega (samas, lk 41). 
 
Undruk OÜ lähtub oma tegevustes samadest põhimõtetest. Selle teooria järgi võin ennast 
pidada väikeprodutsendiks, kes tahab luua koha, kuhu ka kultuuritarbija tasemel olev 
inimene hea meelega tuleb. Taas, lähtudes Kolbi teooriast: kultuuritarbijad  on inimesed, kes 
soovivad kunsti tarbida koos meelelahutusega ja seega kultuuriorganisatsiooni üheks 
turundusstrateegiaks on kultuuritoodete pakkumine pakettidena, mis sisaldavad nii kultuuri 
kui meelelahutust (samas, lk 4 ja 77). Undruk OÜ sihtgrupiks on inimesed, kes tavaliselt ei 
käi muuseumis ega osale isetegevusringides, aga naudivad hea meelega meie rahvakultuuri 
väärtusi kui nad sellega endale sobival ajal kokku puutuvad. Samas peame silmas, et ka 
kultuurientusiasti jaoks peavad Siimu-Jaani talu poolt korraldatavad sündmused olema 
sobivad – pakutav peab olema hea kvaliteediga ja arendav ka neile. Ka Kolb leiab, et 
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tänapäeva kultuuriorganisastioon peab keskenduma vähemalt kahele grupile: kultuuritarbija 
ja kultuurientusiast (samas, .lk 42). Et haarata mõlemat gruppi on tähtis, et idee teostus nii 
miljöö kui esinejate/õpetajate tasemel oleks keskmisest kõrgem. 
 
Kaasaegse organisatsiooniteooria kohaselt on oluliseks organisatsioonikäitumise teguriks 
keskkond, kus organisatsioon asub ja tegutseb (Virovere & Alas & Liigand 2008, lk 19; 
Brooks 2008, lk 19). Ärikeskkond mõjutab organisatsiooni ning organisatsioon omakorda 
mõjutab keskkonda.  (Brooks 2008, lk 19) Undruk OÜ on tegutsenud viis aastat ning selle 
aja jooksul on toimunud nii organisatsiooni muutumine, kohandumine keskkonnaga kui 
keskkonna muutumine organisastiooni tegevuse tulemusena.  
 
Undruk OÜ tegutseb Pajusi valla selles osas, kus valla rahvamaja jääb valla teise otsa ehk 
20 km kaugusele. Siimu-Jaani talu asub külas, mis on endine sovhoosikeskus. Kuna peale 
sovhooside likvideerimist suur osa elanikest lahkus külast, iseloomustavad meie küla 
pooltühjad korterelamud ja lagunenud vanad tootmishooned. Kui algselt oli ettevõtte 
eesmärk kasutada hästi säilinud talukompleksi puhkekeskuse tegevuseks ja me ei seostanud 
end külaga, siis tänaseks päevaks on Siimu-Jaani talust kujunenud piirkonna kultuurielu 
keskpunkt. Siinses piirkonnas lammutati rahvamaja 1997 aastal ja pärast seda on kultuurielu 
põhimõtteliselt seiskunud. Elanikkond on küllaltki vaene ja passiivne, seega pole neil 
võimalusi ka kuskilt kaugemalt kutluurilist meelelahutust otsida. Elanikkonna passiivsuse 
tõttu ei ole ka vallavalitsus huvi tundud siinse piirkonna arenguvõimaluste suhtes ja kõik 
investeeringud on tehtud valla teise otsa, keskusesse. Piirkonna rahvaarv tänasel päeval on 
500 inimest, mistõttu kultuuriasutuse vajadus on suur. 
 
 Nendel põhjustel on Siimu-Jaani talu oma tegemistega jõudnud nii valla juhtkonna kui 
piirkonna elanike huviorbiiti ja  tänaseks on arenenud välja koostöö, kus sotsiaalse ja ärilise 
tegevuse vahele on isegi raske piiri tõmmata. Siimu-Jaani talu organiseerib kohalikke 
huviringe, külapidusid jms, tehes selleks koostööd kohaliku omavalitsusega. Tänu külaelu 
aktiivsuse kasvule on ka vallapoolne huvi meie piirkonna vastu kasvanud – on hakatud 
lammutama vanu hooneid ning tehtud heakorratöid, et küla üldilmet parandada. Samuti on 
vald väga palju rahaliselt toetanud kultuurisündmuste läbiviimist. 
 
Kui ettevõtte esialgne äriplaan nägi ette, et kõige pealt on vaja valmis ehitada hooned ja 
seejärel hakata teenust osutama, siis peagi sai selgeks, et selline plaan oli liialt 
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ambitsioonikas. Tegevust alustades arvestas ettevõte  2011 aastal kehtinud EL toetusfondide 
võimalustega: EAS-i alustava ettevõtte toetused ja Leader programmi investeeringute 
toetused. Kuid selgus, et algajale ja tundmatule ettevõtjale nii lihtsalt rahasid ei eraldata. 
Ettevõtte omanikuna sain aru, et pean alustama enda kui kultuurikorraldaja tuntuse 
loomisega ning arendama puhkekeskuse ideed vastavalt võimalustele. Möödunud viie aasta 
jooksul olengi tegelenud kultuurisündmuste korraldamisega talus. Sündmuste korraldamine 
on olnud projektipõhine ja praegu veel ei ole ettevõttel püsivat teenust, mis regulaarset käivet 
toodaks. Kuid on olemas plaanid, kuidas edasi minna. 
 
 Samaaegselt Siimu-jaani talu tuntuse loomisega olen täiendanud oma 
kultuuriettevõtlusalaseid teadmisi õppides Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust 
ning töötades mitme valla kultuuritöötajana. Olen õpitut saanud kogu aeg kohe praktikas 
rakendada ja see on loonud talule ja minule kui spetsialistile maakonna piires positiivse 
kuvandi ning tänasel päeval on äriidee teostamine reaalsem kui viis aastat tagasi. Samuti on 
see viis aastat mulle õpetanud, kuidas oma ideed teostada nii, et ei peaks alustama suurte 
investeeringutega ja nende teadmiste ja kogemuste najal on välja töötatud ettevõttele uus 
strateegia: liikuda edasi tegevuste arendamisega olemasoleva taristu võimalusi kasutades, 
tugevdada sidemeid kohaliku kogakonna ja koostööpartneritega ning püsiteenustena 
arendada edasi Aidakino projekti (kino näitamine talu aidas) ning alustada toitlustuse 
pakkumist nii oma korraldatud sündmustel kui väljapoole. 
 
2.2. Organisatsiooni eesmärgid, missioon ja visioon 
Eesmärk on organisatsiooni põhiülesanne, see, milleks ta on loodud (Virovere jt. 2008, lk 
22). Eesmärk määrab organisastiooni tegevussuuna, millest lähtuvad kõik teised 
organisatsiooni iseloomustavad tegurid: missioon, visioon, struktuur, strateegia, 
organisatsiooni kultuur ning tehnoloogia (Perens 2001, lk 14; Karilaid 2009). Seega 
eesmärgi õige määratlemine on organisastiooni jaoks väga oluline. Eesmärgid aitavad püsida 
kindlal rajal, et mitte välis- ja sisekeskkonna mõjul võetud rajalt kõrvale kalduda. 
 
Undruk OÜ põhieesmärk – puhkekeskuse loomine – on eelpool toodud põhjustel pikaajaline 
protsess, mis uue strateegia kohaselt on jaotatud lühemateks viie aastateks etappideks. 
Järgmise etapi eesmärgid töötakse välja kui eelmise viie aasta eesmärgid on saavutatud, 
arvestades vahepeal toimunud keskkonna ja turu muutusi. 
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Undruk OÜ eesmärgid aastani 2021: 
 Siimu-Jaani talu on tunnustatud puhkekoht, kus külastaja tunneb end kui vanaema 
juures maal, saades osa meie mitmekülgsest rahvakultuuri pärandist. 
 Talus on välja ehitatud 10 ööbimiskohta. 
 Töötab taluköök, mis suudab toitlustada Siimu-Jaani puhkekeskuse külastajaid, 
korraldatavaid sündmusi ja ümberkaudsete tööstusettevõtete töötajaid. 
 Ettevõttel on neli töötajat: administraator, kokk, koristaja ja tegevjuht.  Töötajad on 
kohalikud elanikud, kes moodustavad kvalifitseeritud, motiveeritud ja usaldusväärse 
meeskonna. 
 Aastas toimub 12 kultuurisündmust ja neli rahvakultuuri kursust. Nende seas Suur 
Rahvapidu on saavutanud üleriigilise ulatuse ning on kasumit tootev sündmus. 
 Täidetud eesmärgid on hakanud tootma kasumit, mis võimaldavad edasi minna 
puhkekeskuse välja ehitamisega. 
 
Missioon 
Organisatsiooni missioon peab väljendama õigustust organisatsiooni loomiseks ning olema 
siduvaks motivaatoriks kõigile organisatsiooni liikmetele (Virovere jt. 2008, lk 22). 
Missioon peaks vähemalt osaliselt sisaldama viiteid asukohale, tootele, klientuurile, 
tehnoloogiale, organsitastiooni väärtustele ning filosoofiale (Karilaid 2010). Parimaks 
peetakse missiooni, kus kõik need komponendid on välja toodud ühe lausega (Virovere jt. 
2008, lk 22). Õigesti sõnastatud missioon peab igale organisatsiooni liikmele andma 
motivatsiooni, miks ta midagi teeb. 
 
Undruk OÜ Missioon 
Organisatsioon töötab selle nimel, et säiliks teadmine eesti külaelust – elustades traditsioone, 
kajastades ajalugu, arendades tänapäeva ja luues tulevikku. 
 
Undruk OÜ missioon annab teada, et tegeleme traditsioonilise Eesti talu säilitamisega, Eesti 
külaelu tutvustamisega, ajaloo uurimisega ning otsime võimalusi siduda ajalugu tänase 





Undruk OÜ visioon 
Siimu-Jaani puhkekeskus on aastaringselt tegutsev, peaaegu täismahus välja müüdud 
pärandkultuuri keskus. Siin on kokku saanud organisatsioonid, talendid ja külastajad, et koos 
nautida, õppida ja kogeda meie esivanemate pärandit. Siimu-Jaani talust puhkuselt naasnu 
on vaimselt puhanud, õnnelik ja tegutsemistahtest pakatav inimene. 
 
Visioon on organisatsiooni kaugemas tulevikus asuv lõppeesmärk (Virovere jt. 2008, lk 
22). Visioon on suur pilt, mille poole organisastioon oma tegevuses püüdleb.  
 
2.3. Organisatsiooni struktuur ja tüüp 
Organisatsiooni struktuur lähtub organisatsiooni eesmärkidest ja visioonist, mille alusel 
töötakse välja strateegia. Strateegia täitmiseks luuakse organisastiooni struktuur, kus 
peetakse silmas optimaalset töökohtade vajadust, et organisatsiooni strateegia ellu viia. Juhi 
ülesanneteks siinjuures on: töökohtade kavandamine ja grupeerimine, alluvus- ja 
arunadlussuhete määratlemine, õiguste ja võimu jaotamine, tegevuste koordineerimine ning 
liini ja staabi eristamine (Virovere jt 2008, lk 22; Brooks 2008, lk 215). 
 
Nii investeeringute mahu kui kasumi tootmise eesmärgi tõttu on organisatsiooni vormiks 
valitud osaühing. Undruk OÜ-d võib pidada pereettevõtteks, kuigi juriidiliselt olen 
organisatsiooniga seotud ainult mina, olles nii osanik kui juhatuse liige. Samas töötame koos 
abikaasaga meile kuuluvas talus tulevase puhkekeskuse huve silmas pidades ja suuremate 
sündmuste korral on vabatahtlikuks abijõuks meie lapsed. Kuna reaalne tegevus piirdub 
praegu eelpool toodud põhjustel ainult projektipõhiste kultuurisündmuste korraldamisega, 
siis ei ole ettevõttel hetkel vajadust ega ka võimalust omada palgatöötajaid. Tulevikku silmas 
pidades on ettevõttel siiski teada, milliseid töökohti on võimaluste avanedes vajalik luua, 
esmased neist on kajastatud ka ettevõtte eesmärkides. 
 
Kuigi organisastiooni struktuur jätab mulje suletud süsteemist, on iga organisatsioon seotud 
võrgustikuga, mis teeb koostööd väljaspool organisastiooni olevate partneritega, et 
saavutada oma strateegilisi eesmärke (Brooks 2008, lk 221). Undruk OÜ on praegu etapis, 
kus peamiselt tegutsetakse koostöös väljaspool ettevõtet olevate partneritega. Iga projekti 
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teostamisega kaasneb meeskond ja koostööpartnerid. Meeskond luuakse iga projekti puhul 
eraldi ja sinna kuuluvad enamasti vabatahtlikud. Seetõttu on ettevõtte jaoks oluline koostöö 
kohaliku kogukonnaga ja kuigi kultuuritöö korraldamine piirkonnas on minu jaoks 
vabatahtlik töö, on selle eesmärgiks muuhulgas tuleviku kasum – leida kogukonnast nii 
tulevasi töötajaid kui tugevat toetust ettevõtte eesmärkide täitmisele. 
 
 Viie aastase sündmuste korraldamise aja jooksul on ettevõttel väljakujunenud 
koostööpartnerid teiste organisatsioonide seas. Nagu juba nimetatud on meie olulisem 
koostööpartner kohalik omavalitsus, toetanud on ka Jõgeva Maavalitsus. Sündmuse sisu 
koostamisel, korraldamisel ja läbiviimisel on peamisteks koostööpartneriteks olnud Jõgeva 
Kultuurikeskus, Folklooriselts Jõgevahe Pere ja Põltsamaa Muuseum. Jõgeva 
Kultuurikeskuse ja Folklooriselts Jõgevahe Perega olen tihedalt seotud rahvatantsuringis ja 
kultuuritöötajana erinevate maakonna sündmuste korraldamises osalemise kaudu. Põltsamaa 
Muuseum juhataja on pärit kohalikust külast ja tunneb kohalikku ajalugu põhjalikult.  
 
Brooks`i järgi on organisatsioonid erinevad vastavalt suurusele ja struktuurile. Brooks 
eristab selle järgi viis organisastiooni põhitüüpi: lihtstruktuur, mehaaniline bürokraatia, 
professionaalne bürokraatia, jagus organisatsioon ja adhokraatia (2008, lk 222). Neli viimast 
eeldavad, et tegemist on suurte organisastioonidega, kus struktuur ja juhtimine on keerukad. 
Lihtstruktuuriga organisastioonid on tavaliselt alustavad ja autokraatlikel põhimõtetel 
töötavad ettevõtted. Neis organisatsioonides on tehnoloogia ja tugipersonali arv minimaalne 
(samas, lk 221). Undruk OÜ on nii praegu kui ka tulevikus lihtstruktuuriga organisastioon. 


















3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
Undruk OÜ poolt korraldatud Suur Rahvapidu Siimu-Jaani talus on kõige suurem 
suvesündmus piirkonnas ja Undruk OÜ jaoks samuti. Suurt Rahvapidu võib juba nimetada 
traditsiooniliseks, sest see on toimunud kolm suve järjest ja on muutunud aina 
populaarsemaks. Lõputöö sündmus toimus 2014 aasta augustis ja oli järjekorras teine.  
 
3.1. Sündmuse eesmärk ja sisu 
Kultuurisündmuse korraldamise eesmärgiks ei saa olla lihtsalt sündmuse korraldamine, vaid 
sündmus peab olema seotud organisastiooni eesmärgiga. Sündmus peab olema suunatud 
sellele, et see viiks sammu organisatsiooni eesmärgile lähemale (Mäger 2016). Suur 
Rahvapidu on Undruk OÜ eesmärkide väljund – Eesti külaelu ajaloo ja rahvakultuuri 
tutvustamine tänasele kultuuritarbijale sobivas pakendis. Suur Rahvapidu keskendub Eesti 
Vabariigi (edaspidi EW) algusperioodile e 1918-1940 aastatele. Periood on valitud 
teadlikult, sest see on kõige vähem kajastatud periood meie ajaloos. Ometi on ka see ajajärk 
meie rahva elus oluline – just tol ajal paika pandud väärtusi kanname me ka täna endas. 
Gustav Suitsu poolt 1905ndal aastal välja kuulutatud  Noor Eesti loosung: „Olgem 
eurooplased, jäägem eestlasteks“ kehtib ja on tihti tsiteeritud ka tänapäeval (EKM 2016). 
Meil kasvavad peale uued põlvkonnad, kelle jaoks ka kõnealune periood on kauge minevik, 
seepärast pean oluliseks just praegu, kui on elus veel paljud inimesed, kes neid aegu ise 
mäletavad, hakata talletama mälestusi ja fakte. Suue Rahvapeo korraldamiseks tegelen ise 
pidevalt ajaloo uurimisega ja intervjuude kaudu inimeste mälestuste talletamisega (Paalits 
2014). 
 
Ajal, mil Siimu-Jaani puhkekeskuse valmimine on alles idee tasandil, on Suur Rahvapidu 
olnud konkreetne võimalus tutvustada talu, Undruk OÜ tegevuse eesmärke ja arendada 
külastajaskonda. Eelmise sajandi algusperioodil hakkas Eesti küla ja ühiskond tervikuna 
väga kiiresti muutuma. Seoses vabaduse saavutamisega, Eesti Vabariigi loomisega ning 
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teaduse ja tehnika arenguga oli ühiskondlik areng tormiline – kadus sajandeid ühetaolisena 
kestnud talupojakultuur. Asemele tulid euroopalikud väärtused,  uued tööviisid ja -vahendid, 
muutus toit, riietus ja elustiil. Muutusid ka talude hooned ning kodude sisutsused. See oli 
meie ajaloos väga põnev aeg, mil eestlased suure energia ja aktiivsusega teostasid oma 
vabadust. Seltsitegevus oli oma arengu tipul – tegeleti kõigega: kodumajandusega, 
istegevusega, spordiga, huvituti tervislikest eluviisidest ja kirjandusest (Läbi paeselt halli 
argipäeva 2011, lk 7).  Suur Rahvapidu on teemapäev, mis kõiki neid muutusi püüab 
meelelahutusliku programmi kaudu edasi anda. Ka oma nime on pidu saanud sellest 
perioodist – just nii kutsuti tol ajal siinses piirkonnas suuri iga-aastaseid suvepidusid. 
 
Materjali ja valdkondi, mida peo korraldmiseks kasutada, on väga palju. Seetõttu on igal 
aastal peo fookuses erinev teema. Igal peol on alati eeskava, mis lähtub sajanditagusest 
moest, kuid päeva põhiteemad on erinevad. Esimese peo teema oli isetegevuslike 
etenduskunstide avaldumisvormid 1920ndatel aastatel - tolleaegsete pidude eeskavad. Teine, 
lõputöö teemapäev, tutvustas olmetehnikas toimunud muutusi 1930ndatel aastatel ja 
etteruttavalt, kolmas pidu kajastas Eesti tuletõrjeseltside rolli tolleaegses seltsitegevuses. 
Teemasid tuleviku jaoks on veel küllaga – toit, riietus, käsitöö, kodumajandusseltside 
tegevus jne.  
 
Peo sisuks oli niisiis eestlaste 100-aasta taguse küla- ja seltsielust ajendatud tegevused. 
Päeva programm sisaldas eeskava, atraktsioone, võistlusi, talu- ja käsitöö saaduste 
müügilette, näitusi, õpitubasid, meelelahutust puuviljaaia kohvikus ning tantsuprogrammi 
päeva lõpus. Oluline koht oli loteriil, sest loterii oli igal EW-aegsel peol olemas, ükskõik kui 
väike ka pidu ei olnud. Eraldi oli lasteala, kus lapsed said mängida vanaaegseid mänge, 
turnida heinakuhjades ja proovida osavust ragulka tegemisel ning sellega laskmises. 
Täiskasvanud võistlesid heinaniitmises. Päev oli üles ehitatud nii, et erineva taustaga 
inimestel oleks huvitavaid tegevusi, et oli võimalik nii osaleda kui lihtsalt pealt vaadata. 
Tegevused toimusid paralleelselt, iga külastaja sai valida, kus ta parasjagu viibib. Ning 
loomulikult oli kujundus ning meeskonna riietus ajastutruu – Siimu-Jaani talu ise oma 
hoonetekompleksi, taluõue ning puu- ja köögiviljaaiaga on sobiv dekoratsioon sellise 
teemaga sündmustele. 2014 aasta Suur Rahvapidu sai läbi viidud koostöös paljude Eesti 
muuseumidega, kes kõik tutvustasid oma valdkonna arenguid sellel perioodil. Kohal olid 
Eesti Jalgrattamuuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum, Eesti Piimandusmuuseum, Eesti 
ringhäälingumuuseum ning Laitse Rallipark 1930ndate autoga (Päeva programm Lisa 1). 
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3.2. Sündmuse korraldus 
Suur  Rahvapidu Siimu-Jaani talus toimus 02.08.2014 Siimu-Jaani talus, Vägari külas, 
Pajusi vallas, Jõgevamaal. 2014 aasta Suur Rahvapidu oli järg 2013 aastal toimunud 
Talurahwa Piddoõhtule. Pidu oli planeeritud suurejoonelisem kui eelmine – lisaks 
isetegevuslastele astusid üles professionaalsed muusikud, lisaks külatantsudele õpetati ka 
swingtantse ja päeva nael oli kindlasti Laitse Rallipargi auto – tõeline iludus 1929ndast 
aastast. 
 
3.2.1. Meeskond ja tegevuskava 
Meeskond on inimeste kooslus, mis tegutseb ühise eesmärgi nimel ja vastutab ühiselt 
tulemuste eest (Virovere jt. 2008, lk 113). Meeskond ei ole lihtsalt inimeste grupp, kes on 
mingi ülesande lahendamiseks kokku pandud. Et grupist saaks meeskond, on vaja selle nimel 
töötada. Inimesed peavad üksteist tundma õppima, peavad välja tulema meeskonna liikmete 
tugevused ja nõrkused, peab tekkima omavaheline usaldus ja motivatsioon töötada ühise 
eesmärgi nimel. Meeskonna kujunemise protsessi jagatakse nelja etappi, millele erinevad 
autorid on andnud erinevaid nimetusi, kuid kokkuvõtlikult väljendavad nad ühte ja sama - 
siinkohal lähtun Woodcock`i (1979) käsitlusest (Brooks 2008, lk 109): 
 Arenemata meeskond – rühma eesmärgid ei ole veel selged, juhil on alluvatega 
erinev arusaam, pingete maandamisega ei tegeleta, pigem süüdistatakse kui otsitakse 
lahendusi; 
 Katsetav meeskond – rühmakaaslased kuulavad üksteist rohkem kui enne, ollakse 
valmis riskima ja kastetama, luuakse isiklikke kontakte rühmakaaslaste vahel; 
 Ühinev meeskond – töötakse omavahel kokku lepitud reeglite alusel, omavahelised 
suhted tihenevad ja neid kasutatakse meekonnaüleselt; 
 Küps meeskond – teises etapis tekkinud avatus ja kolmandas etapis saavutatud 
süstemaatiline lähenemine on aluseks tõelise,  küpse meeskonna väljakujunemisel. 
Küpset meeskonda iseloomustab usaldus, avatus, ausus, koostöö ja vastandumine. 
 
Küpse meeskonna kujunemine võtab aega ja seda ei ole võimalik kiirendada. Seetõttu 
lühiajaliste projektide puhul tavaliselt ei jõuta neljandasse faasi (Perens 2001, lk 45). 
Kultuuriorganisatsioonis (nagu igas teiseski organisatsioonis) on küpse meeskonna 
saavutamine ideaal, mis on võimalik vaid suuremates kultuuriorganisatsioonides, kus on 
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mitu püsitöötajat. Väikestes maarahvamajades töötab tavaliselt üks inimene, kes suurema 
sündmuse korraldamise juurde peab moodustama ajutise meeskonna, tavaliselt 
vabatahtlikest. Samamoodi on see ka Undruk OÜ-s. Seega Suure Rahvapeo korraldamiseks 
tuli luua meeskond - Perens`i järgi: puhas projektorganisatsioon, mis tähendab, et projekt 
luuakse ettevõtte juurde nii, et see ei puuduta ettevõtte seniseid funktsioone või 
tegevusvaldkondi. Puhta projektorganisatsiooni eeliseks on, et meeskonna jõupingutused on 
suunatud ühele projektile, meeskond on motiveeritud heade tulemuste saavutamisele ning 
muutustele reageerimine on kiire (samas, lk 17).  
 
Suure Rahvapeo projekti põhimeeskond koosnes viiest inimestest, kes projekti ideed jagasid 
ja olid valmis selle korraldamisele kaasa aitama. Põhimeeskonnale lisandusid enne pidu 
vabatahtlikud, kes aitasid peopäeval sündmust läbi viia, neid oli 11 inimest (Lisa 2 a). Kuna 
2014 aasta Suur Rahvapidu oli teine pidu samast sarjast, siis tegelikult moodustus 
korraldusmeeskond juba eelmisel aastal osalenud inimestest. Ka vabatahtlikud on igal aastal 
enam-vähem samad kohalikud elanikud. Seega kuigi on tegemist ajutise 
projektimeeskonnaga võib sellest meeskonnast kasvada välja püsiv meeskond selle 
sündmuse korraldamiseks. Praegu võib hinnata, et meeskond on jõudnud teise etappi, kus 
juba teatakse üksteise tugevaid ja nõrku külgi ning osatakse üksteisega arvestada. Samas, 
kuna tegemist on vabatahtlikega, kes seda tööd teevad oma põhitöö kõrvalt, on minu kui 
projektijuhi roll oluline, sest mina haldan protsessi ja info liikumist, jagan ülesandeid ja 
jälgin stsenaariumi. 
 
Sündmuse ettevalmistamine algas 2013 aasta lõpus, mil toimus esimene käivituskoosolek, 
kus liikmed andsid nõusoleku projektis osaleda, jagati valdkondlikud ülesanded, otsustati 
sündmuse toimumise kuupäev ja koostati esialgne stsenaarium (Perens 2001, lk 143). 
Esimese koosoleku põhjal koostasin tegevuskava (Lisa 2 b), riskianalüüsi (Lisa 3) ja 
vormistasin stsenaariumi (Lisa 4). Kokku toimus neli korraldustöö koosolekut, millest kaks 
viimast toimusid kuu aja jooksul enne pidu ja neist võtsid osa juba ka ülejäänud 
vabatahtlikud. Vahepealsel ajal suhtlesime telefoni ja meili teel.  
 
Viimastel koosolekutel toimus konkreetsete ülesannete jagamine päeva läbi viimiseks ning 
tegevuskohtade üle vaatamine – kes, kus ja milliseid ülesandeid täidavad. Sündmuse 
toimumise ajal pean oluliseks, et iga detail oleks võimalikult põhjalikult läbi mõeldud, et ei 
toimuks ootamatusi, mis publiku päeva nautimist võiks häirida. Olen püüdnud ülesanded 
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jagada nii, et igas tegevuskohas on vähemalt üks vabatahtlik, kes täpselt teab, mille eest ta 
vastutab. Teine oluline aspekt on koormuse jagamine - et kõigil oleks võimalik võtta 
puhkepause ja keegi ei peaks ka ilma tegevuseta passima. Seepärast mõtlen kogu päeva enne 
läbi ja koostan infolehed: üldine kõigile, koos telefoninumbritega, et kõik vabatahtlikud 
teaks, kus teised töötavad ja kellega on vaja mingis küsimuses ühendust võtta. Ning igale 
tegevusele eraldi, kus juba on põhjalikumalt kirjeldatud konkreetse vabatahtliku ülesanded. 
(Näide - Lisa 6). 
 
3.2.2.  Sündmuse eelarve ja rahastamine 
Võimalik eelarve ja sündmuse sisu arutati läbi meeskonna esimesel koosolekul. Eelmise 
aasta kogemusele tuginedes leidsime, et publiku kokku toomiseks on vaja vähemalt ühte 
tuntud esinejat. Meie sündmuse kontekstis pöördusime Mart Sander`i poole, kuna 2014 aasta 
peo fookuses oli ka uus muusika (swingmuusika), mis eestlaste kodudesse ja pidudele 
1930ndatel jõudis. Päringu Mart Sandrile saatsime 2013 aasta lõpus. Ta andis esialgse 
nõusoleku ja selle järgi sai koostatud ka esialgne eelarve. Hiljem ta siiski enam ei vastanud 
meilidele ja tuli leida uued esinejad. 
 
Suure Rahvapoe oluliseks rahastamise allikaks oli planeeritud piletitulu. Kuna võisime ette 
arvestada, et ainult piletituluga ei ole võimalik kõiki kulusid katta, oli vaja leida ka teisi 
rahastajaid. Siinkohal on takistuseks ettevõtte juriidiline vorm – OÜ-l ei ole nii palju 
võimalusi projektitoetusi küsida kui MTÜ-del. Meie peamiseks toetajaks oli Pajusi 
Vallavalitsus (1500 €). Esitasime projekti ka Rahvakultuuri Keskuse festivalide programmi, 
kes eelmisel aastal toetas, kuid sel aastal kahjuks sealt rahastust ei saanud.  Sellise sündmuse 
rahastamisel oleks suur abi olnud Leader projekti toetusest, kuid 2014 aastal olid seoses EL 
rahastusperioodi lõppemisega Leader programm suletud. 
 
Suur osa sündmuse rahastamisel oli sponsoritel (1005 €), kes peamiselt toetasid kas 
väiksemate esinemistasude või asjadega. Lisaks piletitulule aitas eelarvet täita talu meenete 
ja aiasaaduste müük ning sponsorite abil kokku pandud loterii (600 €). Siiski jäi omaosaluse 
summa küllaltki suureks ehk sündmust tuli toetada ka korraldaja finantsidega (1662 €). 
Piletitulu jäi oodatust väiksemaks, samas vähenesid ka planeeritud kulud esinejate 
muutumise tõttu, nii et kokkuvõttes jäi ettevõtte omaosalus planeeritud summa piiridesse. 
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Piletitulu oodatust väiksem osakaal võis olla tingitud liiga kõrgest hinnast (10 €), sündmuse 
vähesest tuntusest ning kultuurisündmuste tihedast konkurentsist.  
 
Paljude sündmuste eelarve tulude poolele saab arvestada ka sündmusel osalevate kauplejate 
ja toitlustajate kohamaksud, mis on seda suuremad, mida suurem ja tuntum on sündmus.   Ka 
meie sündmuse stsenaarium nägi ette väikest laata, et tekiks suurem melu ja tuleks paremini 
välja 1930ndate olustik. Kuid kuna sündmuse peaeesmärk ei olnud laat ja tegemist oli 
tundmatu sündmusega, siis oli laadakauplejaid ja toitlustajaid väga raske leida, sest nemad 
on orienteeritud läbimüügile, mida me neile garanteerida ei saanud. Seetõttu ei võtnud me 
kauplejatelt ja toitlustajatelt platsimaksu, kuid palusime anda mõned esemed laada loteriisse. 
See toimis hästi, loterii sai täiendust eriilmeliste ja huvitavate võiduloosidega.  
 
Eelarve kulude koosseisus olid peamised kuluartiklid esinejate honorarid (2689 €) ja 
reklaamikulud (1468 €). Projekti üheks eesmärgiks oli kvaliteetne sündmus ja seepärast 
kutsusime esinema professionaalseid muusikuid, kellede esinemistasudeks tuli arvestada ka 
suuremad väljaminekud. Püüdsime jõuda optimaalse tulemuseni – olles kindel esineja 
kvaliteedis valisime odavama pakkuja. Lähtudes teadmisest, et sündmusel ei ole veel 
laialdast kõlapinda, soovisime teavitada võimalikult paljusid inimesi, seetõttu planeerisime 
ka tavapärasest suuremad reklaamikulud. Promotsiooni tulemuslikkuse kohta tuleb edaspidi 
põhjalikumalt läbi mõelda, antud juhul võib öelda, et kulutatud raha ei täinud oma eesmärki. 
 
Kultuurisündmuse korraldamisega kaasneb veel rida kulutusi, mille tegemine on hea 
tulemuse saavutamiseks paratamatu: heli- ja muu tehnika rent, kulud rekvisiitidele ja 
dekoratsioonidele, haldus- ja kommunaalkulud, WC-de rent ning autoritasud. 
Rahvakultuurisündmuste puhul on autoritasud tavaliselt minimaalsed, sest enamus 
esitatavaid teoseid jäävad kaugemasse minevikku kui 75 aastat ja on seega autoritasude 
vabad. Teiste kulude osas saime palju toetust sponsoritelt, kes renditud tehnika ja mööbli 
eest renditasu ei võtnud, kuid tekkis ka lisakulusid. Näiteks tekkis peopäeva hommikul 
kahtlus, kas olemasolev elektrienergia on piisav sündmuse probleemideta kulgemiseks. 
Seetõttu otsustasime rentida lisaks varugeneraatori, mis varustas vooluga laadalava ja mis 
oli kulu, mida eelarves ei olnud arvestatud. Teisalt saime pärast pidu paljude esinejatega 
kokkuleppele väiksemates tasudes, sest kõik olid väga rahul sündmuse ideega ja soovisid 
toetada, et sellised sündmused edaspidi jätkuksid. Nii, et kokkuvõttes jäid eelarve kulud ja 
tulud tasakaalu. Lisas ära toodud eelarve kajastab esialgset ja lõplikku eelarvet (Lisa 5). 
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3.2.3. Sihtgrupp ja teavitamine 
Suur Rahvapidu on uutmoodi lähenemine tuntud valdkonnale (rahvakultuur). Seetõttu võib 
väita, et tegemist on innovaatilise sündmusega. Innovaatilise sündmuse puhul tuleb 
arvestada, et inimesi on raske meelitada midagi uut proovima, sest paljud kardavad riskida 
(Kolb 2005, lk 167). Sündmusest teavitamine e promotsioon jaotatakse kolmeks ülesandeks: 
informeerimine, veenmine ja meelde tuletamine. Informeerimine on vajalik, kuid jääb 
tänavapäeval kultuurisündmuse reklaamimiseks väheseks. Oluline on veenmine, eriti 
uuenduslike sündmuste puhul ja kultuuritarbijale suunatud reklaami korral.  Meeldetuletus 
on suunatud kultuurientusiastidele, kes kultuuritoote sisust ja väärtusest on teadlikud ning 
kellele on vaja teada anda, kus ja millal järgmine sündmus toimub (samas, lk 171). Suurest 
Rahvapeost teavitamiseks oli eelkõige vaja kasutada informeerimist ja veenmist. Selleks me 
lõime sündmuse sisust legendi (Lisa 7), millega tutvustasime sündmuse stsenaariumi ning 
püüdsime edasi anda seda erilisust, mida taotleme. Lisaks legendile püüdsime taotletavat 
olustikku edasi anda ka plakati kujundusega (Lisa 9). 
 
Nagu juba eelnevalt kirjeldatud, oli meie sihtgrupiks kultuuritarbijad ja kultuurientusiastid, 
kes suvisel ajal armastavad käia erinevatel kultuurisündmustel kas sõprade või peredega. Et 
jõuda sihtgrupini planeerisime promotsioonile tavapärasest suurema reklaamieelarve. 
Võimalikult palju kasutasime ka tasuta reklaami võimalusi. Teavitustöö eesmärk oli jõuda 
potentsiaalsete klientideni üle Eesti.  
 
Sõnumi edastamiseks tarbijale kasutatakse erinevaid promotsiooni meetodeid: reklaam, 
müügistiimulid, isiklik müük, suhtekorraldus, otseturundus, veebilehtede tegemine, 
meiliklubid, isikliku suhte loomine (Kolb 2005, lk 171 – 181). Eestis kasutatakse samuti 
kõiki neid meetodeid, kuid konkreetsed meetodid sõltuvad sündmuse suurusest, eelarvest ja 
võimalustest ning ka vajadusest. Suure Rahvapeo reklaamiseks kasutasime enamus 
meetodeid lähtudes oma võimalustest ja oskustest. 
 
Suure Rahvapeo promotsiooni meetodid: 
 Reklaam e mittepersonaalne lähenemine: trükitud plakatid üle Eesti (200 plakatit), 
teated raadios (Elmari Raadio Lõuna-Eesti piirkond, ERR-i kultuuriteadetes, Ring 
FM ja Uuno raadio), kuulutused Vooremaas, LED ekraan Tartu kesklinnas ja 
sündmuse reklaam Kultuuriinfo portaalis. 
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 Müügistiimulid: eelmüügis odavamad piletid, piletite loos Kultuuriinfo portaalis ja 
Suure Rahvapeo Facebooki lehe jagajate vahel, piletid müügil Piletilevis ja 
Piletimaalilmas, loterii peaauhinna reklaamimine Facebook`is. Ristpromotsioonina 
tegime koostööd Jõgeva Kultuurikeskusega – Suure Rahvapeo videoreklaam jooksis 
Jõgeva Kultuurikeskuse LED ekraanil. 
 Isiklik müük: tasuta pääsmed meekonna liikmetele ja meeskonna liikmete isiklik 
reklaam tuttavate hulgas. 
 Suhtekorraldus: artikkel enne pidu maakonna lehes Vooremaa ja interneti väljaandes 
Külauudised, eelmise aasta peo meediakajastuste eksponeerimine peo Facebook`i 
lehel, peoinfo üleval erinevate organisatsioonide interneti lehtedel: Pajusi valla 
koduleht, Jõgevamaa Koostöökoja koduleht, visitestonia.com, kuhuminna.ee ja 
etnoweb.ee kultuurisündmuste lehel. 
 Otseturundus: Undruk OÜ kodulehe e-poes piletite ostmise võimalus, sündmust ja 
Undruk OÜ-d tutvustavad flayerid, mida jagasime eelnevalt teistel sündmustel, 
samuti Jõgevamaa Turismiinfopunkti kaudu, kes omakorda viis reklaami ka Eesti 
Turismimessile. 
 Veebilehtede tegemine: Suure Rahvapeo Facebooki lehekülg – tutvustasime 
eelnevalt esinejaid, loosisime välja pileteid ja andsime jooksvalt informatsiooni, 
kuidas saada pileteid, kuidas kohale tulla ja mida eest oodata. 
 Isikliku suhte loomine – kutsete saatmine Jõgevamaa prominentsematele ja 
sündmuse edasise toetuse seisukohalt olulistele persoonidele: Jõgeva maavanem, 
Pajusi vallavanem, maakonna kultuuritöö spetsialistid, Vooremaa ajakirjanikud, 
Suure Rahvapeo sponsorid, kohalikud ettevõtjad. 
 
Kokkuvõtvalt püüdsime teha võimalikult laialdast reklaami, arvestades, et sündmus 
on uudne ja korraldaja tundmatu. Teavitamise ajalise läbiviimise kohta koostasime 
meediaplaani (Lisa 8). Promotsiooniga alustasime mai teisel poolel flayeri`te 
jagamisega. Plakatite üles panemisega ja piletite levitamisega Piletilevis, 
Piletimaailmas ja Undruk OÜ kodulehel alustasime juuni teisel nädalal, samal ajal 








4. SÜNDMUSE SOTSIAAL-MAJANDUSLIKU MÕJU 
ANALÜÜS 
Sündmusi jagatakse nende mõjuulatuse ja suuruse järgi nelja kategooriasse: kohalikud, 
piirkondlikud, riiklikud ja megaüritused. Uuringud on näidanud, et sündmuse mõju ulatus 
on otseselt seotud sündmuse suurusjärguga (rahvusvahelised) (EKI 2010, lk 9). Jõgeva 
maakonnas megaüritusi ei ole, riiklik sündmus on Eesti Naiste tantsupidu, mis toimub üle 
viie aasta. Piirkondlikke sündmusi on rohkem, neist suurimad iga-aastased sündmused on: 
Jõgevatreff, Suur Paunvere Väljanäitus ja Laat, Kalevipoja kala- ja veefestival, Kalevipoja 
Uisumaraton (JAS 2015, lk 55). Suur Rahvapidu on praegu veel kohaliku tähtsusega 
sündmus, kuid meie ambitsiooniks on jõuda piirkondliku sündmuse staatusesse. Kohalikke 
sündmusi, millega Suur Rahvapidu konkureerib on mitmeid: Pajusi mõisapäev, Kamari 
Veetrall, Põltsamaa linna sündmused. Nende sündmuste puhul on oluline, et nad ei toimuks 
ühel päeval, see mõjutab otseselt külastajate arvu. 
 
Kultuuri- ja spordisündmuste majandusliku mõju tähtsust on maailmas uuritud juba 30 
aastat. Eestis on Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud vastav uurimus 2012 aastal 
(EKI 2012). Sündmuste majanduslike mõjude hindamiseks kasutatakse erinevaid mudeleid, 
mida omavahel võrrelda on raske. Kuid üldiselt otsivad kõik uuringud vastust järgmistele 
küsimustele:  kui  palju  külastajaid toob  üritus  piirkonda  ja  kui  palju  külastajad  
piirkonnas kulutavad, kui suur osa kohalike ettevõtete ja asutuste müügitulust teenitakse tänu 
üritusele,  kui  palju  töökohti  loob  üritus  piirkonnas,  millised  on  ürituse  otsesed  ja  
teisesed  mõjud, ürituse lühi- ja pikaajalised mõjud jms (EKI 2012, lk 14).  
 
Sündmuse mõju piirkonnale jagatakse otsesteks ja kaudseteks mõjudeks (EKI 2010, lk 7).  
Otsesed mõjud on:  
 korraldajate investeeringud ja hangitud toetused,  
 külastajate tehtud kulutused,  
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 avaliku sektori toetusmehhanismid 
Kaudsed mõjud: 
 tänu sündmusele toimuvad täiendavad investeeringud, 
 sündmuse toimimiseks rajatav infrastruktuur, 
 kohalikke inimeste ettevõtlikkuse tõus, 
 külastajate lisandunud viibimine piirkonnas, 
 kohalike elanike viibimine regioonis, mitte alternatiivse tegevuse otsimine mujal 
piirkondades 
 kohalike elanike elukvaliteedi tõus (positiivsed emotsioonid, rahuolu, haritus) 
 
Sündmuse võimalike mõjude ja mõjusuundade hindamise kriteeriumite määratlemiseks 
kasutatakse skaalasid. Tabeli 2 aluseks on võetud 2010 aastal Eesti Konjunktuuriinstituudi 
poolt läbi viidud uuringu  „Kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju 
hindamine ja analüüs – Viljandi Kitarrifestival“ vastav tabel ning kohandatud see Suure 
Rahvapeo võimalikele mõjudele. 
 
Tabel 2. Sündmuse võimalikud mõjud 
 POSITIIVNE MÕJU NEGATIIVNE MÕJU 
Majanduslik • suurenenud tulud ja kasu 
• lisatööjõu kaasamine 
 
• turiste ei õnnestu kaasata 








• Suurenenud teadlikkus 
piirkonnast kui reisi ja turismi 
sihtkohast 
• Suurenenud teadmised 




• olemasolevate ettevõtete 
negatiivsed reaktsioonid, sest 
kardetakse uut konkurentsi 








• uute hoonete ehitus 
• kohaliku taristu arendamine 











seotud tegevustes osalemise 
vastu 








• suurenenud kogukonnatunne 
ja kohalik uhkus 
• suurenenud mitte-kohaliku 
teadlikkus 






• korraldajate oskuste 
täienemine 




Tabelist on näha, et sündmuse positiivsed mõjud piirkonnale on oluliselt suuremad kui 
negatiivsed mõjud. Sündmus on toonud piirkonnale tuntust, kohaliku omavalitsuse 
tähelepanu ja investeeringuid taristu korrastamise näol ning väga oluline on kohalike elanike 
aktiivsuse ning kogukonnatunde kasv.  
 
Sündmusel osalesid kohalikud elanikud vabatahtlikena, kes tasuna said kaks vaba pääset ja 
ise tasuta osaleda. Samuti said kõik kohalikud elanikud kaubelda oma aia- ja 
käsitöösaadustega. Sündmus on võetud kohaliku omavalitsuse ja maakonna 
kultuurikalendrisse ning teavitamisel osaleb Jõgevamaa Turismiinfokeskus. Sündmusel 
kasutati mitmete teiste ettevõtete teenuseid – välitoitlustus, heli- ja valgustehnika, lava- ja 
lavatehnika, WC-de rent – nende ettevõtete tulud on otsesed sündmuse majanduslikud 
mõjud. 
 
Kultuuri- ja spordisündmuste majanduslik mõju piirkonnale on oluliselt suurem kui see 
esmapilgul välja paistab. Lisaks sündmuse otsestele mõjudele külastajate kulutuste kaudu, 
on neil kõigil ka kaudsed mõjud kohalikule majandusele, mis ilmnevad hiljem. (EKI 2012, 
lk 3). Suur Rahvapidu on mõjutanud tugevalt kohalikku omavalitsust investeeringute 
tegemiseks piirkonda. On korrastatud haljasalasid ja teid, paigaldatud tänavavalgustus, 
lammutatud vanu mahajäänud hooneid. 2016 aastal hakati lõpuks ehitama koolimaja 
laiendust, mille eesmärgiks on luua kohalike elanikele kultuurilise kooskäimise koht. See on 
näide sündmuse kaudsetest mõjudest, mis ilmnevad hiljem – Suurel Rahvapeol osalemine 
on tõstnud kohalike inimeste aktiivsust, mis omakorda on viinud kohaliku omavalitsuse 
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arusaamisele, et piirkonda on vaja kultuuriasutust ning sahtlist võeti välja 10 aastat seisnud 
projekt ning viidi ellu. Nende projektide teostumine ei ole juhus, need on otseselt seotud 
Siimu-Jaani talu poolt algatatud suvesündmustega, milledest olulisem ja suurim on Suur 
Rahvapidu. Suurel Rahvapeol osalemine kas vabatahtliku või külastajana on toonud 
kohalike elanike teadvusse oma kodukoha väärtustamise ja aidanud neil mõista kui palju on 
võimalik ise oma kogukondliku elu paremaks muutmiseks ära teha. 
 
Negatiivseks osutus turistide (väljastpoolt maakonda tulnud külastajate) hulk. Eestis on 
rahvakultuuriga tegelemine väga heal järjel ja rahvakultuuriga seotud sündmusi toimub väga 
palju, nii suuremaid kui väiksemaid. Lisaks on suur osa neist tasuta sündmused. Konkurents 
on väga tihe. Suur Rahvapidu on uudse formaadiga sündmus. Teistest omataolistest erineb 
ta sisult ja ajaperioodilt, mida kajastatakse. Probleem seisneb selles, et reklaamiga on väga 
raske edasi anda ideed, et toimub teistsugune sündmus kui sõna „rahvakultuur“ inimestele 
tähendab. Sellist sündmust tarbijateni viia saab põhimõtteliselt ainult kohalkäinute suulise 
reklaami kaudu, kuid see võtab aega. Mida pikemat aega sündmus iga-aastaselt toimub, seda 
kaugemale levib info ja tekib usaldus korraldaja vastu, et kaugemalt kohale sõita.  
 
Üheks negatiivseks tagajärjeks on olnud kohaliku külaseltsi vastuseis, kes tõenäoliselt 
kardab konkurentsi. Ülejäänud negatiivsed mõjud – sündmuse kulutuste ebaadekvaatne 
hindamine ja kõigi soovitud tulemuse mittesaavutamine on tingitud sellest, et ei õnnestunud 
kaasata turiste. Sellest tegi korraldaja järeldused ja järgmise aasta eelarve koostati palju 
tagasihoidlikum ning 2015 aasta sündmus ei vajanud enam märkimisväärsest korraldaja 
omaosalust. 
 
Sündmusel osales 370 inimest, neist esinejad moodustasid 35% ja 65% olid külastajad. 
Positiivse mõjuna tooksin veel välja sündmusel osalenute arvamuse. Kuna sündmus on 
uudse stsenaariumi ja toimumiskohaga, siis on oluline, et kõik, kes kohale olid tulnud, kiitsid 
väga sündmuse ideed ja teostust. Teiste seas minu jaoks olulised arvamused olid Laitse 
Rallipargi ja Swing Clubi mänedžeride arvamused, kes julgustasid kindlasti jätkama, öeldes, 












Suur Rahvapidu Siimu-Jaani talus ei olnud suurim sündmus, mida olen korraldanud. Selle 
sündmuse tähtsus minu jaoks oli eelkõige selles, et see oli MINU sündmus. Olin selle peo 
produtsent, stsenarist, lavastaja ja peakorraldaja. See pidu väljendas eesmärki, mille olen 
endale püstitanud – tuua tänasesse päeva meie vanaemade ja vanaisade 100-aasta tagune 
igapäevaelu, nii selle lihtsuses kui pidulikkuses, et jätkuvalt oleks väärtustatud eesti külaelu.  
 
Sündmuse korraldamine sujus ladusalt. Eeskava kokkupanek ja esinejate leidmine oli minu 
jaoks lihtne, kõik kellele oma ideed tutvustasin olid kohe nõus osalema, va Mart Sander, kes 
algul lubas, aga siis kaduma jäi. Kindlasti oleks publiku hulk olnud tunduvalt suurem kui 
oleksin saanud välja reklaamida tema nime. Siiski olid osalenud esinejad väga heal tasemel 
ning kohale tulnud publik oli üllatunud, et ühel „külapeol“ nii häid esinejaid nautida said. 
 
Sündmuse tegevuskava koostamine ja planeerimine on samuti minu tugevad küljed. Olen 
kogenud, et suudan läbi mõelda enamus üksikasju, et peo päev laabuks sujuvalt. Ka Suur 
Rahvapidu sujus ilma viperusteta. Kõik esinejad saabusid õigeks ajaks ja sündmuse idee sai 
teostatud nii, et ka publik tundis, et käis erilisel sündmusel.  
 
Raskem oli hea meeskonnatöö saavutamine. Pean oma nõrgaks küljeks delegeerimisoskust 
ja seetõttu olen ise ülekoormatud. Kuna meeskond koosnes vabatahtlikest tööl käivatest 
inimestest, siis tihti ei saanud neilt õigeks ajaks kokkulepitud tulemust ning pidin ise ära 
korraldama asju, mida olin oodanud teistelt. Edaspidi tuleb korraldustöö ülesanded jagada 
nii, et inimene on aru saanud, et ta on vastutuse võtnud. Vabatahtlike tööülesannete 
jagamisel selgus, et ei osanud inimeste võimeid õieti hinnata (katsetava meeskonna 
arengujärgu miinus) ja mõned vabatahtlikud kurtsid hiljem, et neil oli liiga palju vaba aega. 
Õppisin sellest ja järgmise peo (2015) ajal olid meekonna ülesanded jaotatud nii, et iga 
üksiku meekonna liikme hõivatus peo päeval paremini korraldatud.  
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Vaatamata laialdasele reklaamile jäi sündmusest osalemine oodatust väiksemaks, ületasime 
küll kohaliku piirkonna rahvakultuuri sündmusest tavapärase osavõtjate arvu, kuid 
ettevalmistatud olime suurema publiku vastu võtmiseks. Kaugemalt tulijaid oli vähe. Võib-
olla oleks paremaid tulemusi toonud promotsiooni suunamine kultuurientusiastidele - 
reklaamimine kultuuriorganisatsioonide kaudu nende liikmetele. See oleks nõudnud eraldi 
tegelemist ja selle peale tasub mõelda. Samas rahvakultuurisündmuste konkurents on tihe ja 
pigem võtab tuntuse saavutamine aega. 
 
Üheks teguriks, miks publiku arv jäi oodatust väiksemaks oli kindlasti liiga kõrge pileti hind 
(10 €), eriti selles osas, et me ei teinud perepiletit ning lapsepilet oli liiga kallis (8 eurot). 
Kahjuks ei mõelnud me seda alguses korralikult läbi ja hiljem kui nägime, et müük ei edene, 
ei saanud hindasid enam muuta, sest pileti hind oli trükitud plakatitele, mida hakkasime 
levitama juba juuni alguses. 
 
Tänu vähesele publikule osutus planeeritud sündmuse territoorium liiga suureks, see jättis 
osalenud rahvale mulje, et inimesi oli veel vähem kui tegelikult. Siimu-Jaani talu 
territoorium mahutab vabalt 1000-1500 inimest. Samas on see territoorium liigendatud ja 
seda saab sündmuse jaoks kasutada ka osaliselt. Lõputöö sündmusel oli kasutusel kogu 
territoorium ja see rikkus visuaalse pildi rahvarohkest peost. Ka selle võtsime arvesse 
järgmise Suure Rahvapeo (2015) korraldamisel ning saavutasime publiku vaimustuse ning 
sündmuse idee täieliku teostuse – õdus õhtupoolik 100 aasta taguses taluaias. 
 
Sündmuse korraldus algab teadmisest, et selline sündmus on vajalik. Kultuurikorraldaja 
peaks olema inimene, kes tunnetab ühiskondlikke vajadusi – ta pakub korraldatud sündmuse 
kaudu vastust, lahendust või hoopis esitab küsimuse, mis publikut kõnetab.  See aspekt seob 
kultuurikorraldust kõigi teiste kunstivaldkondadega. Selle teadmiseni olen jõudnud õppides 
Viljandi Kultuuriakadeemias. Suurt Rahvapidu korraldades kasutasin õpitud teadmisi: 
 Sündmuse aja, koha ja meeskonna valik: kultuurikorralduse alused, organisatsiooni 
õpetuse ja projektitöö ained, personalijuhtimine. 
 Sündmuse eelarve ja stsenaarium– kultuurikorralduse alused, juhtimisökonoomika, 
projektitöö ained, ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus, ülevaade valdkonna 
institutsioonidest ja rahastamisest, stsenaristika, omakultuur, pärimustantsu ajalugu, 
eesti kultuurilugu. Lisaks teadus- ja loometöö metodoloogia, seminaritöö. 
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 Sündmuse korraldustöö – tööõigus, intellektuaalne omand, personalijuhtimine, 
organisatsiooni juhtimine, strateegiline planeerimine, läbirääkimiste tehnika, õiguse 
alused, kultuuriettevõtluse alused, fundraising ja sponsorlus, , heli- ja valgustehnika 
praktikum, korraldustöö praktika. 
 Sündmusest teavitamine – meediaõpetus, sotsiaalne kommunikatsioon, 
kultuuriturundus, ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus, korraldustöö praktika. 
 Sündmuse läbiviimine - etenduskunstide semiootika ja teised etenduskunstide ained, 
stsenaristika, organisatsioonikäitumine, personalitöö, töökeskkonna korralduslikud 
regulatsioonid, avalik esinemine. 
 Sündmuse tulemuste hindamine – juhtimisökonoomika, kultuuriettevõtluse alused, 
kultuuriturundus, ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus, kultuurikorralduse alused, 
kultuurikorralduse praktika. 
 
Kokkuvõtteks - inimene õpib kogu elu. Viljandi Kultuuriakadeemias olen omandanud 
baasteadmised kultuuri korraldamisest ja saanud kogemusi praktikas. Olen aru saanud oma 
tugevatest ja nõrkadest külgedest kultuurikorraldajana ning liigun edasi teadmisega, et tean 





















Minu lõputöö sündmuseks oli Suur Rahvapidu Siimu-Jaani talus, mis toimus 02.08.2014 
Jõgevamaal Pajusi vallas. Suur Rahvapidu oli uudse formaadiga rahvakultuurisündmus ning 
käesolevas töös on kirjeldatud ja analüüsitud sündmuse teostamisega seotud aspekte. Töö on 
jagatud viieks peatükiks, millest kolm esimest analüüsivad vastavalt kultuurikonteksti, 
sündmust korraldanud organisatsiooni ja sündmuse korraldust. Neljandas peatükis on läbi 
viidud sündmuse sotsiaalmajanduslik analüüs ja viiendas, viimases, teostatud 
eneserefleksioon. 
 
Rahvakultuuril on Eesti kultuuripoliitikas suur osatähtsus, Eesti riik peab kultuuripoliitika 
peamiseks eesmärgiks eestluse - seega rahvusriigi säilimist. Rahvakultuuriga tegelemise 
tähtsustamise kõrval on siiski rida probleeme, mis selle valdkonna arengut takistavad. Eestil 
puudub korralik statistika, kuidas on rahvakultuurialane tegevus korraldatud kohalike 
omavalitsuste tasandil ning puudub ka arengukava, kuidas see korraldatud peaks olema. 
Seetõttu on paljud maapiirkonnad jäänud omapäi ja kultuurialane tegevus neis kohtades 
sõltub sellest, kas kohapeal leidub häid projektikirjutajaid või mitte, sest peamine 
maapiirkondade kultuurivaldkonna rahastus on praegu jäetud sõltuvaks EL-i ja riiklikest 
toetusprogrammidest. 
 
Ühes sellises piirkonnas tegutseb Undruk OÜ – lõputöö organisatsioon, kes seetõttu oma 
põhieesmärkide kõrval tegeleb palju kohaliku kultuurielu organiseerimisega. Seejuures on 
organisatsiooni heaks partneriks kohalik omavalitsus, kes mõistab kultuuritegevuse 
puudujääke selles valla piirkonnas, kuid pole leidnud vahendeid neid lahendada. Undruk OÜ 
on minu isiklik ettevõte, mis loodi Siimu-Jaani talukompleksist rahvakultuurile pühendatud 
puhkekeskuse loomiskeks. Töös on kirjeldatud organisatsiooni ärikeskkonda ning põhjusi, 
miks ettevõte on muutnud oma strateegiat ja tegeleb tänasel päeval peamiselt 
kultuurisündmuste korraldamisega.  
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Suur Rahvapidu on teemapäev, mis on pühendatud Eesti Vabariigi alguskümnenditele 
(1918-1940), väga pöördelisele ajajärgule meie rahva ajaloos. Sündmus kannab endas 
Undruk OÜ tegevuse eesmärke: seista hea selle eest, et teadmised eesti külaelust, meie 
lähiminevikust, säiliks ja jääks kestma. Sündmust korraldatakse igal suvel alates 2013ndast 
aastast ja seetõttu võib seda pidada traditsiooniliseks. Korraldusmeeskond on projektipõhine 
ja koosneb vabatahtlikest. See teeb sündmuse korraldamise natuke keerulisemaks kui 
töötada professionaalsete kultuuritöötajatega. Sellest hoolimata sujus sündmuse 
korraldamine lausalt ja sündmus täitis oma eesmärke. 
 
Sündmuse sotsiaalmajanduslikud mõjud olid rohkem kaudsed kui otsesed. Sündmus on 
esialgu veel kohaliku tähtsusega, ega hõlma nii suurt publikut, et otseselt mõjutada kohalike 
ettevõtete sissetulekut. Kuid samas on sündmuse kaudsed mõjud olulised, sündmus on 
toonud varem mahajäänud piirkonda vallavalitsuse tähelepanu ja investeeringuid, milledest 
olulisem on, et sel suvel ehitatakse siia uus kogukonnakeskus. Sündmuse korraldus ja 
läbiviimine sujusid hästi, olin sündmuse peakorraldaja ja usun, et sain oma ülesannetega 
hästi hakkama. Paremini oleksin tahtnud hakkama saada meeskonnatöö organiseerimisega 
ja kriitilisemalt peaksin suhtuma eelarvesse. 
 
Kultuurikorraldajana olen otsustanud valida enda valdkonnaks rahvakultuuri ja oma edasisi 
tegevusi seostan Siimu-Jaani talu puhkekeskuse idee edasi arendamisega.  Suur Rahvapidu 
jätkub iga-aastase sündmusena ning eesmärgiks on saavutada üle-Eestiline tuntus. Julgust, 
teadmisi ja oskusi selleks on andnud mulle õpingud Viljandi Kultuuriakadeemias 

















EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
EKI – Eesti Konjunktuuriinstituut 
EKM – Eesti Kirjandusmuuseum 
EL – Euroopa Liit 
ERAST – Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 
EW – Eesti Vabariik perioodil 1918-1940 
JAS – Jõgevamaa uuendatud arengustrateegia 2020+ 
JM VAK – Jõgevamaa Kultuurivaldkonna arengusuunad 2009-2012 
KOV – Kohalik omavalitsus 
KPPA – Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 
KuM – Kultuuriministeerium 
KuM VAK – Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2017-2020 
LEADER – pr.keeles: Liaison entre actions de développement de l'economie rurale, 
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Lisa 1. Sündmuse päevaprogramm 
02.08.2014, KELL 15.00 – 22.00 
EESKAVA 
14.00 Algab piletite müük ja avatakse väravad 
15.00 AVAMINE JA PÄEVAKAVA TUTVUSTAMINE– LAADA LAVA 
15.30 Maarja-Magdaleena segakoor – AIDA LAVA 
16.15 Rahvatantsurühm Kaljaan – Anna Raudkatsi tantsud LAADA LAVA 
16.30 Margus Põldsepp, Jaanus Jantson ja Marju Varblane - 30-ndate külamuusika ja 
seltskonnatantsud, tantsude õpituba LAADA LAVA 
18.00 Viljandi Seasaare Näitemängu Selts – etendus „Toonekurg“ AIDA LAVA 
19.30 Eesti Idla Selts – Idla võimlemine LAADA LAVA 
19.45 Auhinnad ja tänamised LAADA LAVA 
20.00 Tantsuõhtu ansambliga Swing Club LAADA LAVA 
20.00 Tallinn Swing Dance Society – swingtantsud, esitamine ja õpetamine LAADA 
LAVA 
TEGEVUSED 
15.00 - 20.00 Loterii-allegrii - peavõit suitsupõrsas. LAADAPLATS  
17.00 – 17.45 Toimub heinaniitmise võistlus. HEINAMAAL 
16.00 – 18.00 Töötab lasteala – vanad mängud ja -õpetused, saab möllata heintes 
TAGAÕU 
15.00 – 19.00 Laitse Rallypark demonsteerib 1929 aasta autot, võimalus teha stiilseid pilte 
ja lõbusõitu. LAADAPLATS 
15.00 – 19.00 Eesti Jalgrattamuuseum demonstreerib 1936 aasta moodsaid 
jalgrattamudeleid ning mängitab tõelist vändaga grammofoni. AIDA LAVA 
15.00 – 19.00 Eesti Põllumajandusmuuseum õpetab leiva küpsetamist ja linatöid. 
TAGAÕU 
15.00 - 19.00 Eesti Piimandusmuuseum õpetab või tegemist. TAGAÕU 
15.00 – 19.00 Eesti Ringhäälinumuuseum demonstreerib 1936 aasta moodsaimaid 
raadiomudeleid ning populaarseid raadiohääli. TALUTOAS 
15.00 – 19.00 Laat ÜLE TERRITOORIUMI 
16.00 – 18.00 Ajaloolised filmid Ernst Idlast AIDAS 
15.00 – 20.00 Vanade fotode näitus AIDA LAVAL 
15.00 – 22.00 Töötab päevapiltnik – võimalus teha stiilseid pilte 
15.00 – 22.00 Suvekohvik puuviljaaias 
Päeva juhib Janek Varblas 
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Lisa 2. Meeskond ja tegevuskava  
Lisa 2 a. Meeskond 
Amet Nimi Korralduse vastutusala Kohustused sündmusepäeval 
1. Põhimeeskond       
Projektijuht Projektijuht Projektide esitamine Talu perenaine 
Perenaine  Eelarve koostamine Töötab koos päevajuhiga 
   Projektimeeskonna juhtimine Suhtleb külalistega 
   Eeskava koostamine Aitab meeskonda, kus vaja 
   Koosolekute korraldamine   
   
Vabatahtlike meeskonna 
juhtimine   
   Rahaliste lepingute sõlmimine   
Programmijuht Liige 1 




   kutsete nimekirja koostamisel eest vastutaja ja korraldaja. Ta 
   Kauplejate registreerimine peab jälgima, et järgmine etteaste 
   Pinkide, laudade, telkide rent on õigeks ajaks valmis 
    Läbirääkimised toitlustajatega   
Turundus Liige 2 Kõik reklaami ja turundusega Muuseumi ala: 
   seonduv Paigutus vastavalt plaanile 
   Lepingute sõlmimine piletimüügi- Probleemide lahendamine 
   kohtadega Ühendus tehnilise korraldajaga 
      Jälgida ja olla abiks muuseumi alal 
Tehniline juht Liige 3 Ettevalmistavad tööd territooriumi 
Vastutab elektriga varustatuse 
eest, 
Peremees  korrashoiuks, dekoratsioonide  
kõikvõimalike tehniliste 
probleemide  
    valmistamine ja paigaldamine eest, lahendab tekkinud olukordi 
Korraldaja Liige 4 Meeskonna kostüümid Üldinfo haldamine, küsimustele  
   Esmaabi paketi kokkupanek vastuste leidmine, vabatahtlike 
   Kohalike seast lastealaga ja probleemide lahendamine 
   heinaniitmise võistluse hindajate   
   leidmine, loterii organiseerimine   
   loterii ja toitlustuse talongid   
2. Sündmuspäeva lisameeskond   
Piletimüüja 1 Vabatahtlik 1 Kassa 
Piletimüüja 2 Vabatahtlik 2 Nimekirjad 
Piletimüüja 3 Vabatahtlik 3 turva, käepealad, parkimisala 
Aiakohvik Vabatahtlik 4 
Haldab kohviku territooriumi, 
abistab  
      toitlustajad, täidab ettekandja rolli 
Loterii müüja Vabathtlik 5 Aktiivne müük, infopunkt 
Loterii müüja Vabathtlik 6 Aktiivne müük 
Taluköök Vabathtlik 7 
Kes toast midagi tahab, küsib Liisi 
käest (kohv, vesi jms) 
Lasteala Vabatahtlik 8 Registreerib ja jälgib lapsi 
Aidaala Vabatahtlik 9 Filmide näitamine aidas 
Laadaplats Vabathtlik 10 Kauplejate paigutamine 
    Laadaplatsil tekkinud probleemide  
      lahendamine 
Parkija Vabatahtlik 11 Parkimise korraldamine 
Lisa 2 b. Tegevus- ja ajakava 
 
  2013 2014 kuud Juuli 2014 nädalad   
Tegevused okt. nov jaan. veeb märts aprill mai juuni 27 28 29 30 31 02.08. 
Vastutaja/mees-
konna liige 
Projekti esitamine Pajusi 
Vallavalitsusele x       x                   Projektijuht 
Projekti esitamine Rahvakultuuri 
Keskusele     x   x                   Projektijuht 
Projektimeeskonna  koosolekud   x     x         x     x   Projektijuht 
Eelarve koostamine ja korrigeerimine   x     x                   Projektijuht 
Eeskava kokkupanek ja esinejatega 
läbirääkimised   x x x x x x               Projektijuht/Liige 1 
Kokkulepped muuseumitega         x x x               Liige 1 
Fotonäituse tellimine ja ülespanek             x           x   Projektijuht 
Kauplejate registreerimine       x x x x x x x x x x x Liige 1 
Kutsete nimekirja koosatmine           x                 Projektijuht/Liige 1 
Trükiste tellimine (flaierid, plakatid, 
kutsed)           x                 Projektijuht 
Meedia ja reklaam             x x x x x x x x Liige 2 
Läbirääkimised toitlustajatega       x x x                 Liige 1 
Meenete tellimine           x x               Projektijuht 
Sponsorite leidmine     x x x x x               Projektijuht/Liige 4 
Käepalete tellimine             x               Projektijuht 
Helitehnika ja lava tellimine koos 
helitehniku teenusegea         x x                 Projektijuht 
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Fotograafi tellimine             x               Projektijuht 
Pinkide, laudade, telkide rent           x x x             Liige 1 
Lasteala vahendite ja lasetega 
tegelejate korraldamine                 x x x x x x Liige 4 
Heina niitmise võistluse vahendite ja 
hindajate korraldamine                 x x x x x x Liige 4 
Loterii asjade organiseerimine ja 
kokkupanek             x x x x x x x x Liige 4 
WC-de tellimine         x                   Projektijuht 
Sündmuspäeva meeskonna kostüümid             x x x x         Liige 4 
Lepingute sõlmimine Piletilevi ja 
Piletimaailmaga             x               Liige 2 
Kutsete postitamine             x               Liige 2 
Territooriumi ettevalmistus ja 
parkimisalad             x x x x x x x x Liige 3 
Sündmuskoha kujundus                         x x Liige 3 
Esmaabi korraldamine                         x x Liige 4 
Loteriipiletite ja toidutalongide 
valmistamine                       x     Liige 4 
Kingituste pakkimine ja tänukirjade 
täitmine                         x   Projektijuht/Liige 4 
Avaliku sündmuse kooskõlastamine 
Politsei ja Päästeametiga                         x   Projektijuht 
Elektri tagamine, varugeneraatori rent                         x x Liige 3 
Videotehnika korraldamine                   x       x Liige 3 
Lisa 3. Riskianalüüs 
Riskide analüüsimisel puhul on  hinnatud ohtude tõsidust (1-3 skaalal) ja tõenäosust (1-3 skaalal). Skaala selgitus: 1= madal; 2= kõrge; 3= väga kõrge 
Ennetav  on tegevus, mis takistab ohu tekkimist. Korrigeeriv on tegevus, mis teostatakse kui oht projekti teostamise käigus ilmneb. 
 





Ennetav tegevus Korrigeeriv tegevus 
1. Esinejate valik Esineja ei tule kohale 3/1 Päev planeeritakse nii, et ühe esineja ära jäämine 
ei tekita kaost. 
Päevajuhi ja kohal olevate esinejate abil 
täidetakse auk kavas muude tegevustega 






3/2 Esitatakse projektid Pajusi VV-le ja 
Rahvakultuuri Keskusele. Otsitakse sponsoreid 
Kõik mis võimalik korraldatakse kohalikest 
elanikest vabatahtlike abil. 
3. Ilm on halb Vihmase ja muidu halva 
ilmaga ei tule publik 
kohale 
3/2 Hoiame publikut FB lehe kaudu toimuvaga kursis 
Rendime telke 
Postida üleskutseid FB lehel, reklaamida loosi 
peaauhinda ja esinejaid 
4.  Kauplejad ei 
registreeru, ei 
tule kohale 
Kuna tegemist ei ole 
laadaga, ei ole kauplejad 
huvitatud kauplema 
tulemast 
1/3 Korraldame ise talusaaduste ja käsitöö müügi 
kohalike inimeste abiga 
Päevajuht on aktiivne ja lahutab publiku meelt 
5.  Toitlustaja 
jääb tulemata 
Toitlustaja kohalolek on 
oluline, sest päev on pikk 
2/3 Sõlmitakse lepingud mitme toitlustajaga Kohaletulnud toitlustaja teenib rohkem 
5.  Vabatahtlik ei 
tule kohale 
Ülesanded on jagatud, 
kui keegi jääb tulemata, 
tekib probleem 
korraldusega 
1/1 Viimane koosolek vahetult enne sündmust, 
eelnevalt organiseeritakse piisav arv vabatahtlikke 
Ülesanded jagatakse ümber, keegi saab 
lisaülesandeid 





toitlustajad ja esinejad 
1/2 Renditakse rendifirmalt generaator 
 
Renditakse lisageneraator 
7. Piletite müük Piletitulu jääb loodetust  
väiksemaks 
3/2 Eelarves püütakse teha kärpeid. Leida sponsoreid 
ja toetajaid. 
Ettevõte arvestab selle riskiga ja loeb tehtud 
kulutusi reklaamikuludeks 
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Lisa 4. Stsenaarium 
Tegevusplokk Aeg Stseenid Tegevused Tegija Muusika/heli Koht Rekvisiidid 
















Värav  Laud, 2 tooli, päevavari, 
käepaelad, kassa, kutsete 











Taustamuusika Talu õuel Elekter, kaabel, lauad, 
pingid 











Laadalava   





Loterii 15.00 4. Alustab loterii Vabatahtlik 5 
Vabatahtlik 6 
Kõne Laadaplats Telk, 2 lauda, 2 tooli, 2 
pinki, loterii asjad ja 
piletid, kassa, 
vahetusraha 













 15.05 6.  Avatervitus, päeva 
tutvustus 
Päevajuht Kõne  Laadalava  Päevakava, mikrofon  
 15.15 7. Sõna maavanemale ja 
vallavanemale 













Tagaõu   
Tagaõu 










Toas olev mööbel, 
elekter 
- 
Eeskava 15. 30 9. Maarja-Magdaleena 
segakoor 




10. Töötab lasteala Vabatahtlik 8 Helid mujalt 
territooriumilt 
Tagaõu Hein, heinaredel, 
ragulkad, kiigud, paber, 
pastakas 
Film  16.00 
– 
18.00 
11. Ajaloolised filmid 
Ernst Idlast 
Vabatahtlik 9 Filmiheli  Aidaruum  Projektor, arvuti, elekter, 
ekraan, pingid 

















Muusika, laul Laadalava  Kõik vajalik eelnevalt 
paigas 




Kõne  Heinamaal  Mikrofon, paber, 
pastakas 
Eeskava  18.00 15. 
 
Näitemäng Seasaare Programmijuht Kõne  Aidalava  - 









Kõne, muusika  Laadalava  Kingipakid, tänukirjad, 
mikrofon 
Õhtune kava  20.00 
-22.00 
18. Tantsuõhtu Swing 
Club 
Programmijuht Muusika  Laadalava  Kõik vajalik juba paigas 
Õhtune kava 20.00 
– 
22.00 





Muusika Laadalava - 
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Lisa 5. Eelarve  








Esinejate honorarid 4 350,00 2 689,00 
Rahvakultuurikeskuse festivalide 
toetusprogramm 
1 200,00 0,00 
Muuseumite tasud 1 405,00 930,00 Pajusi Vallavalitsus projektitaotlus 1 500,00 1500,00 
Autoritasud 75,00 13,00 Piletitulu 3 890,00 1900,00 
Tegevused ja võistlused 50,00 0,00 Loterii 300,00 450,00 
Helitehnika rent ja helitehniku 
teenus 200,00 200,00 Meenete müük 200,00 150,00 
Lava rent 1tk 463,00 463,00 Sponsorite toetused 500,00 1005,00 
Välikäimlad 4 tk 254,00 254,00 Omafinantseering 1 639,00 1662,60 
Generaatori rent ja küte 0,00 75,00 Vabatahtlik töö 1 230,00 1230,00 
Käepaelad 1000 tk 45,00 51,60       
Esinejate ja vabatahtlike 
toitlustamine  100,00 95,00      
Telgid, pingid, lauad 125,00 0,00       
Majanduskulud (elekter, prügi, 
niitmine jms) 
100,00 30,00   
    
Meened müügiks ja kingituseks 400,00 388,00       
Esmaabi vahendid 10,00 11,00       
Kostüümid ja rekvisiidid 102,00 0,00       
Loterii loosi asjad 50,00 0,00           
Teavitus, reklaam 1 500,00 1468,00           
Vabatahtlik töö - projekti 
meeskond 5x25hx5 
625,00 625,00       
    
Vabatahtlik töö - sündmuspäeva 
meeskond 11x11hx5 
605,00 605,00       
    





Lisa 6. Vabatahtliku töölehe näidis 
MUUSEUMID – Liige 2 
 
Ülesandeks jälgida, et kirja pandud soovid on korraldatud õigeks ajaks, tulijate 
vastuvõtmine ja näitamine, kus ja kuidas nad tegutsevad. Koha peal tekkivate probleemide 
lahendamine. 
 
1. Põllumajandusmuuseum – linatööd ja leivaküpsetamine. Leivaahju jaoks elekter 
(5m2 pinda), linatööd (10 m2) kaugemal (tolmab). Praegu plaanitud taha aeda, 
leivaahi majale lähemale. Tuleb 3 inimest. Sõidavad sisse autoga, panevad asjad 
maha ja auto tuleb ära viia parklasse. Kontakt: Nimi ja telefoninumber 
Saabuvad 13.30? Edasi ütlevad ise, mida veel vaja on. 
 
2. Piimandusmuuseum – või tegemine. Üks või kaks inimest, toitlustus. Vajavad ühte 
tugevat lauda (toast) ja pinki (väljast). Asukoht mustsõstrapõõsaste taga. . Sõidavad 
sisse autoga, panevad asjad maha ja auto tuleb ära viia parklasse. Kontakt: Nimi ja 
telefoninumber 
Saabuvad 13.30 Edasi ütlevad ise, mida veel vaja on. 
 
3. Laitse Rallypark – vanaauto, tuleb treileriga, läheb makivist hoonesse. Tuleb üksi, 
anda toidutalong. Kontakt: Nimi ja telefoninumber Saabub 13.30 Edasi ütleb ise, 
mida veel vaja on. 
Kell 15.00 pidulik väljasõit maakivist hoonest laadaplatsi keskele, jätta ruumi.  
 
4. Jalgrattamuuseum – 8 vana jalgratast ja üks grammofon. Peavad olema lähestikku, 
et saab ühe juurest teise juurde käia. Tuleb kaks meest. Jalgrattad lähevad 
pukkidele, grammofon aidaplatvormile. Kaks autot ja üks järelkäru. Sõidavad 
autodega juurde ja laadivad maha, seejärel on vaja autod parklasse viia. Elektrit ei 
vaja, panna sinna laud ja 2 tooli. Kontakt: Nimi ja telefoninumber Ei toitlusta. 
Saabuvad 13.30 
 
5. Ringhäälingumuuseum – 8 raadiot, tuleb üksi. Vajab katust ja elektrit, paigutame 
tuppa. Tuppa tuleb panna 4 lauda (toodud lauad), toalaud läheb või tegemisele. 
Kontakt: Nimi ja telefoninumber Toidutalong. 
Saabub 13.30 
Kõik muuseumid kogunevad kella 15.00-ks pealava juurde, kus toimub 









Lisa 7. Sündmuse legend 
Teemapäev 
Suur  Rahvapidu Siimu-Jaani talus  
Eesmärk – tutvustada praktilise osavõtmise kaudu, millega tegelesid 1930.-ndatel aastatel 
Eesti maaseltsid. 
Toimumiskoht: Siimu-Jaani talu, Pajusi vald, Jõgevamaa 
Toimumisaeg: 02.08.2014, kell 15.00 – 21.00  
 
Legend: 1936 Eestimaa talus. Talupere on plaaninud suure peo tähistamaks esimese auto 
ostmist. Külla on kutsutud kõik naabrid, sugulased, tuttavad nii maalt kui linnast. 
Kuuldavasti tulevad ka noorpere ülikoolikaaslased. Ühesõnaga sellest tuleb üks 
suurejooneline ja rahvarohke suvepidu. Pererahvas vaaritab, ehitab, koristab, kaunistab aeda, 
kutsub esinejaid jne, et külalised end pidus hästi tunneksid ja näeksid kui toredasti ja jõukalt 
Siimu-jaani talu rahvas elab. Head talutoitu saab ka kaasa osta ja õnne proovida loteriis, kus 
eriti head kraami saadaval on. Loterii peaauhind suitsupõrsas. 
Tegelased: Kõik kohale tulnud tegelased (muuseumid, toitlustajad, käsitöölised jms) 
moodustavad talupere ja päeva alguses tutvustatakse neid pealaval. Kes nad on, mis nad 
teevad ja kus neid leiab peoplatsil. Päeva jooksul käib päevajuht kõigi nende juurest korra 
läbi ja teeb ülekande toimuvast.  
 
Praktiliselt: Kõik kohaletulnud esitavad väikese ajaloolise ülevaate (autod, jalgrattad, 
põllutöömasinad, heli- ja olmetehnika, pillid jms. ka läbi mikrofonide + uudistajatega otse 
suhtlemine. Õpetatakse tantse (seltskonna tantsud päeval ja swingtantsud õhtul).  
 46 
Lisa 8. Meedia- ja reklaamiplaan 
2014  NÄDALAD          
  9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 02.08. 
MEEDIAPLAAN                           
Facebook       x x x x x x x x x x 
Artikkel Vooremaas                       x   
Artikkel Külauudistes                       x   
Siimu-Jaani koduleht       x x x x x x x x x x 
REKLAAMIPLAAN                           
Jõgevamaa kultuurikalender x x x x x x x x x x x x x 
Pajusi valla kultuurikalender x x x x x x x x x x x x x 
 Jõgeva KK teleekraan   x x x x x x x x x x x x 
visitjogeva.com       x x x x x x x x x x 
Jõgevamaa Koostöökoja 
koduleht       x x x x x x x x x x 
kuhuminna.ee       x x x x x x x x x x 
kultuuri.net       x x x x x x x x x x 
etnoweb.ee       x x x x x x x x x x 
ERR, Uuno, Elmar, Ring FM                     x x x 
LED ekraan Tartu kesklinnas                       x x 
Maakonna leht Vooremaa                       x   
Piletilevi ja Piletimaailm         x x x x x x x x x 
Pajusis valla koduleht         x x x x x x x x x 
Plakatid         x x x x x x x x x 
Flayerid   x x x x x x x x x x x x 
Kutsed               x           
              




Lisa 9. Sündmuse plakat 
 
 48 
Lisa 10. Meediakajastused 








Siimu-Jaanil peeti stiilipidu. Vooremaa. 07.08.2014 
http://www.vooremaa.ee/siimu-jaanil-peeti-stiilipidu/ (15.05.2016) 
 









The event of my thesis is “Great Folk Party at Siimu-Jaani Farm“, which was held on the 2nd 
of August 2014 in Jõgevamaa, Pajusi parish. „Great Folk Party“ was a folk cultural event in 
a new  format. The paper at hand describes and analyses the aspects related to the execution 
of the event. The thesis is divided into five chapters. First three of them analyse the cultural 
context, the organisation responsible for conducting the event and the overall execution of 
the event. The fourth chapter focuses on the socio-economic analysis of the event and in the 
fifth, the last one, self-reflection has been carried out.  
 
Folk culture is an important aspect of Estonian cultural politics. The main objective of the 
Republic of Estonia in cultural politics is preserving the national identity of Estonians and 
thus, the preservation of the nation state. Nevertheless, while acknowledging the importance 
of folk culture, there are several problems preventing the development of the field. In 
Estonia, we lack proper statistics about how folk culture activities are planned and organised 
on the local level. In addition, specific development plans with guidelines how this data 
should be recorded are absent. Because of this, rural areas have been left on their own and 
cultural activity depends mainly on whether there are good grant writers in the area, since 
most of the financing of the cultural field in rural regions is dependent of EU and state 
support programmes. 
 
In one of these areas, Undruk PCO has been established – the organisation discussed in this 
thesis – which for above-mentioned reasons puts a lot of effort in organising cultural life in 
addition to the general goals of the organisation. There, the local municipality is a good 
partner for the organisation since it understands the shortcomings in cultural activities in the 
region but has not found resources to solve them. Undruk PCO is my personal company 
which has been established in the complex of Siimu-Jaani farm in order to create a vacation 
centre which is devoted to folk culture. In this thesis, the business environment of the 
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company is described, as well as the reasons why the company has changed its strategy and 
is currently mainly engaged in organising cultural events. 
 
„ Great Folk Party “  is a thematic whole-day event which is devoted to the first decades of 
the Republic of Estonia (1918-1940), a very momentous era in the history of our nation. The 
event carries the goals and ideas of Undruk PCO’s strategy: to make sure that knowledge 
about the village life of Estonia, our recent past, is well-preserved and will continue to last.  
The event has been held every summer since 2013 which is why it can be considered 
traditional. The organising team is project-based and composed of volunteers.  This makes 
it more difficult to organise the event in comparison to working with professional cultural 
workers. In spite of this, the execution of the event went fluently and the goals set for the 
event were met.  
 
The socio-economic influences of the event were more indirect than direct. At the moment, 
the event is of local importance and does not include an audience big enough to influence 
the income of the local companies. Nevertheless, the indirect effects of the event are 
important since it has attracted the attention of the local municipality and brought 
investments to the formerly depressed area, such as the establishing of a new community 
centre which will be built this summer. The organising and execution of the event went well. 
I was the main organiser of the event and believe I managed my assignments well. I would 
have liked to have succeeded better in the management of the team work and should be more 
critical regarding the budget in the future.  
 
As cultural manager, I have decided to choose folk culture as my field of work. My future 
activities are associated with the development of the idea of the Siimu-Jaani vacation centre.  
„ Great Folk Party “  continues as an annual event with the aim to become known all over 
Estonia. My studies in the field of Culture Management in Viljandi Culture Academy have 
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